

Заходи з розробки Плану реалізації Стратегії розвитку області до 2020 року

Терміни	Етапи розробки Плану реалізації Стратегії	Приміщення, забезпечення
Місяць 1 (після затвердження СРР)	Спільне засідання Керівного комітету та Робочої групи (1 день) <ul style="list-style-type: none"> • Затвердження критеріїв відбору проектів Плану реалізації. • Оголошення мобілізації проектів Плану реалізації Стратегії. 	Приміщення для засідання КЕРКОМ+РГ (150 осіб), 1 день (1 обід + 1 кавалчай) x 150 осіб ЗАХІД 6
Місяці 1-2	Мобілізація проектів до Плану реалізації Стратегії <ul style="list-style-type: none"> • Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність до критеріїв відбору. • Створення матриці проектів. 	
Місяць 3	Засідання груп регіональних експертів Програмування проектних ідей у План реалізації Стратегії.	Приміщення (30 осіб), 5 днів, (1 обід + 2 кави/чай + печиво/шоколад) x 30 осіб x 5 днів ЗАХІД 7
Місяці 4-5	Розробка Плану реалізації Стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Приведення інформації у логічну послідовність, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження. Розробка документу «Проект Плану реалізації Стратегії». • Поширення інформації про «Проект Плану реалізації Стратегії» та його обговорення серед суб'єктів розвитку області. 	
Місяць 5	Презентація та обговорення Плану реалізації Стратегії на засіданні Керівного комітету та Робочої групи	Приміщення для засідання КЕРКОМ+РГ (150 осіб), 1 день (1 обід + 1 кавалчай) x 150 осіб ЗАХІД 8
Місяць 6	Доопрацювання Плану реалізації Стратегії - Збір і опрацювання пропозицій та розробка кінцевого тексту Плану реалізації Стратегії.	
	Розгляд на черговій сесії обласної ради/ОДА і ухвалення Плану реалізації Стратегії	ЗАХІД 9