

Заходи з розробки Стратегії розвитку області до 2020 року (далі – Стратегія)

Терміни	Етапи розробки Стратегії	Приміщення, забезпечення
Місяць 1	Підготовчий етап Розпорядження голови ОДА про створення Керівного комітету з розробки Стратегії регіонального розвитку і Плану її реалізації	
Місяць 1	Засідання Керівного комітету з розробки стратегії регіонального розвитку <ul style="list-style-type: none"> • ознайомлення з методологією стратегічного планування • затвердження персонального складу Робочої Групи з розробки Стратегії (70-150 осіб) • затвердження плану проведення робіт з розробки Стратегії • організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу 	Приміщення для засідання РГ (20 осіб), 1 день (1 кавалчай) x 20 осіб ЗАХІД 1
Місяці 1-2	Проведення стратегічного аналізу: <ul style="list-style-type: none"> • Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку області; аналіз впровадження попередніх стратегій • Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку області • Аналіз розвитку територіального простору області • Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей 	
Місяць 3	Засідання Робочої групи (1 день): <ul style="list-style-type: none"> • Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу області • Формулювання стратегічного бачення • Проведення SWOT – аналізу 	Приміщення для засідання РГ (150 осіб), 1 день (1 обід + 2 кавалчай) x 150 осіб ЗАХІД 2
Місяці 3-4	Розробка елементів Стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Розробка SWOT-матриці • Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків 	
Місяць 4	Засідання Робочої групи (1 день) – Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків, підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії	Приміщення для засідання РГ (150 осіб), 1 день (1 обід + 1 кавалчай) x 150 осіб ЗАХІД 3
Місяці 4-5	Детальний опис Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії)	
Місяць 5	Спільне засідання Керівного комітету та Робочої групи (1 день) - Презентація та обговорення проекту Стратегії	Приміщення для засідання КЕРКОМ+РГ (150 осіб), 1 день (1 обід + 1 кавалчай) x 150 осіб ЗАХІД 4
Місяці 5-6	Доопрацювання тексту Стратегії з урахуванням пропозицій, висловлених учасниками Керівного комітету та Робочої групи	
Місяць 6	Розгляд на черговій сесії обласної ради і ухвалення Стратегії регіонального розвитку	ЗАХІД 5